Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE (Projekt)
N

zawartaw dniu .................. 2010 roku w Bolestawcu, pomiedzy:

Zespotem Szkdét Ogolnoksztatcgcych i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego

59-700 Bolestawiec, ul. Komuny Paryskiej nr 6, (NIP: 612-13-63-756)
zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
Laure Stockg — Przydrézng - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Gtéwnej Ksiegowej — Pani Heleny Trzebuniak

a
z siedziba:

................................................. ul. ........... (NIP: ..............), wpisang/wpisanym
do KRS-upodnr......... / rejestru dziatalnosci gospodarczej, pod nr ........... ,

prowadzonego PrzezZ ..........cevevevneenennnnns

zwang/ym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

0 nastepujgcej tresci:

§ 1

(Przedmiot umowy i dokumenty umowne)

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu 27.09.2010r. nr ogtoszenia 264607-2010
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje inwestycji

pn.:
Termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej

w zakresie:
» docieplenie i modernizacja elewac;ji sali gimnastycznej
» termomodernizacja budynku szkoty — wymiana okien

Szczegodtowy zakres rzeczowy zleconych prac i robot, warunki ich realizacji okresla
Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Robdét
a takze przedmiary robot i rysunki okien - stanowigce integralng czes¢ umowy.

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

. Roboty budowlane zostang wykonane wg Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy i sg do niej Zatgcznikami:

Zatgcznik Nr 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

Zatgcznik Nr 2: Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Zatgcznik Nr 3: Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami;
Zatgcznik Nr 4: Oferta Wykonawcy;

Wykonawca  zobowigzuje sie do wykonania zamowienia  zgodnie
z w/w dokumentami, a takze zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami
prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

§2

(Obowiazki i prawa Zamawiajacego)

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy niezwitocznie
po podpisaniu umowy.

. Przekazanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy nastgpi do 7 dni
po podpisaniu Umowy.

. Zamawiajgcy wyznacza do zarzgdzania realizacjg umowy i upowaznia
do nadzorowania realizacji robét Inzyniera Kontraktu bedgcego przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§3
(Obowiazki i prawa Wykonawcy)

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia
placu budowy. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg
wykonane przez siebie roboty.

. Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie
Zz postanowieniami dokumentow Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne
kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wszelkie
przedmioty niezbedne do wykonania oraz usuniecia wad.

. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdt, na czas ich wykonania
i na taki dtugi okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za konieczny dla
wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni
personel wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie, lub inny personel
zaaprobowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaaprobuje kazde
proponowane zastgpienie personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne
kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze
niz personelu wymienionego w wykazie.

. Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robo6t takich
pracownikow technicznych i robotnikdw, ktérzy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
oraz dbajg o dobre wykonanie swoich prac.

. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien prowadzié¢ prace tak aby
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

. Wykonawca sporzgdzi na swoj koszt nastepujgce dokumenty:

- szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy (w ksztaicie i zakresie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego),

- dokumentacje powykonawczg,

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce

dokumenty budowy:
dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw robét,

- protokoty przeprowadzonych préb i badan,

- protokoty przeprowadzonego rozruchu urzgdzen i/lub instalaciji

- dokumenty akceptacyjne przyjmowanych na budowe materiatéw, elementow
i konstrukcji wraz z zatgcznikami potwierdzajgcymi ich jakos¢ oraz zgodnosc
z odpowiednimi normami i ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak
to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznoéciach, ktére
mogg ujemnie wptyng¢ na jakos¢ robot, zmiany ceny umownej lub opdznienie
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

w realizacji robét. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy oceny wptywu
przysztego wydarzenia i okolicznosci na cene umowng i na date zakonczenia
robét. Szacunkowa zmiana ceny umownej bedzie okreSlona i dostarczona
bezzwtocznie przez Wykonawce Zamawiajgcemul.

10.Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczagce unikniecia lub  zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia
lub okolicznosci na realizacje roboét, jak tez bedzie wspotpracowat przy
wykonywaniu odnosnych poleceh Zamawiajgcego.

11.Okolicznosci, o ktorych mowa ust. 9 i 10 mogg wptyngé na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w tresci Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

12.Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

13.Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego udostepni mu w czasie inspekcji
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli
na przeprowadzenie audytu przez wskazanych audytorobw zewnetrznych
(np. audytorow dysponenta srodkow finansowych).

14.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
Z umowg bedg wykonywane

§4
(Podwykonawcy)

1. Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego ma prawo zleci¢ w czesci realizacje
przedmiotu umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Realizacja umowy bedzie sie odbywac pod jego
firma.

2. Realizacja czesci umowy przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci ani obowigzkow wynikajgcych z umowy lub przepisow
obowigzujgcego prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego
podwykonawce przewidzianego do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy
oraz projekty uméw z podwykonawcg, co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem
prac. Projekty umdéw winny jednoznacznie wskazywaé na zakresy robot
przewidzianych do realizacji przez podwykonawce.
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

§5

(Ubezpieczenia)

. Wykonawca winien zawrze¢ ubezpieczenia z tytutu strat i szkod, za ktore
odpowiada na podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robot:

a) ubezpieczenie robot, materiatdéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
(stanowigcych przedmiot umowy) do wysokosci 100% umownego
wynagrodzenia;

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy w zakresie szkod
bedgcych nastepstwem nieszczesliwych wypadkow na kwote 100.000 zt
za zdarzenie przy nieograniczonej liczbie zdarzen,

c) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia,
na kwote nie mniejszg niz 100.000 z

. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych
ubezpieczen.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedtozy
do wgladu Zamawiajgcemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajgcy
do czasu przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu
budowy, a zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

§6
(Terminy)

. Obie strony umowy zobowigzane sg do przestrzegania wszystkich termindéw
okreslonych w dokumentach umownych

. Terminy  wykonania poszczegolnych elementdow zamdwienia  okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

. Termin wykonania rob6t objetych umowg ustala sie nastepujgco

- rozpoczecie robot - zgodnie z terminem okreslonym
w protokole przekazania placu budowy
- termin wykonania zaméwienia - 10 grudnia 2010 rok.

. Wykonawca na 7 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 4, zakonczy roboty,
zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz przekaze Zamawiajgcemu
do weryfikacji dokumentacje powykonawcza.

. Za termin wykonania zamowienia uwaza sie date potwierdzong przez
Zamawiajgcego przyjecia robot.

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania robot
objetych umowg w przypadku zmiany zrédta finansowania inwestycji o czym
niezwtocznie poinformuje Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na powyzsze.

§7
(Wynagrodzenie)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustala sie na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:

(o=] 1= W 4 1) 4 {0 JTTr TR ,
1[0 )1,V 11T PR
(o =Y 1 = T o 1 U 11 ¥ ,
(1011171 | [ TE TR
[0 X0 =T =] QY N PSPPI ,
L1011,V |1 TP

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catego
zadania inwestycyjnego oraz wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot. Wartosé
poszczegolnych elementéw przedmiotu zamowienia zostata okreslona
w wycenionej Tabeli elementdw ceny ryczattowe;j

4. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§8
(Rozliczenia i ptatnosci)
1. Zapfata za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po protokolarnym odbiorze robot.

2. Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw
rozliczeniowych i zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego.

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

3. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej
zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy
zamieszczone w § 14 umowy.

4. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce na fakturze

5. Zamawiajgcy moze réwniez dokona¢ odbioru elementu robdt i zaptaty poza
zasadami okreslonymi powyzej, w przypadkach wynikajgcych z potrzeb
Zamawiajgcego i zleconych przez Zamawiajgcego.

§9
(Zmiany i modyfikacje)

1. Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego w jakimkolwiek momencie
przed wystawieniem Protokotu Odbioru Koncowego, albo przez wydanie
polecenia albo wyrazenie zyczenia aby Wykonawca przedtozyt propozycje
dokonania zmiany przed jej poleceniem.

2. Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za kazdg zmiane, chyba
ze Wykonawca da bezzwtocznie Zamawiajgcemu powiadomienie podajgce
(z uzasadnieniem), ze Wykonawca nie moze pozyska¢ materiatdw wymaganych
do zmiany lub zmniejszy ona bezpieczenstwo pracy lub pogorszy witasciwosci
robot lub bedzie miata ona niekorzystny wptyw na dotrzymanie odpowiednich
gwarancji. Na tej podstawie Zamawiajgcy anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje
polecenie.

3. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemng propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
a) przyspieszy ukonczenie zadania inwestycyjnego,
b) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub
eksploatacji Robot
c) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosé lub wartos¢ ukonczonych Robot, lub
d) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

Propozycja ta bedzie sporzgdzona na koszt Wykonawcy w formacie i w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem
jakiejs zmiany, to Wykonawca odpowie na piSmie tak szybko, jak to bedzie
mozliwe, albo podajgc powody dlaczego nie moze zastosowacé sie do zyczenia
albo w przypadku mozliwosci  zastosowania zmiany  przedtozy:
a) opis proponowanego opracowania projektowego (zmiany w projekcie) i/lub

pracy do wykonania i harmonogramu jej realizacji

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

b) propozycje Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfikaciji
w harmonogramie

c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg zmiany w wynagrodzeniu za przedmiot
umowy

Zamawiajgcy po otrzymaniu takiej propozycji odpowie zatwierdzeniem,

odrzuceniem lub przedtozy uwagi w ciggu 14 dni od jej otrzymania. Wykonawca

nie bedzie opdzniat Zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi

rejestracji kosztéw, bedzie wystawione przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy,

ktéry potwierdzi odbior.

. Ceny dotyczgce wszelkich zmian zleconych przez Zamawiajgcego powinny

zostac potwierdzone zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) jezeli charakter robdt jest podobny i wykonywane sg one na podstawie takich
samych warunkéw wycenionych w Kosztorysie Ofertowym, roboty te bedg
wyceniane na podstawie takich stawek i cen jak tamze,

b) jezeli charakter robét nie jest podobny lub nie sg one wykonywane w takich
samych warunkach, stawki i ceny w Kosztorysie Ofertowym postuzg
za podstawe do wyceny w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, a gdyby
to sie nie powiodto, rzetelna wycena zostanie dokonana przez Wykonawce
i przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

c) kiedy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem warunkow
Umowy przez Wykonawce, koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

Do powyzszych ustalen i wycen strony mogg positkowaé sie zeszytami

SEKOCENBUD (przyjmujgc ceny srednie) za okres wykonywania zmian.

Podstawg do okreslania nakladéw rzeczowych moga by¢ katalogi KNNR-y,

KNR-y bgdz KSNR-y.

. W przypadku gdy zmiany powodujg wzrost kosztéw inwestycji traktuje sie je jako
roboty dodatkowe i Zamawiajgcy musi ztozy¢ dodatkowe zamodwienie na ich
wykonanie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§ 10
(Kontrola jakosci i odbiory)

. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla
program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.
Zakres i forme programu zapewnienia jako$ci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan
dotyczgcych stosowania materiatow, wyrobdw i urzgdzeh oraz sposobow
wykonania robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat.

. Przed dostawg materiatow, elementéw, urzgdzen i konstrukcji Wykonawca bedzie
wystepowat do Zamawiajgcego z wnioskiem o ich akceptacje =zatgczajac
niezbedne  dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz = zgodnosé
z odpowiednimi normami i ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej
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Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

. Odbiory robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektoréw nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

. Odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych roboét do odbioru
przez Inspektora nadzoru.

. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza.

. Odbidér koncowy moze nastgpic¢ tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych
wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

. Odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

§ 11
(Gwarancja i Rekojmia)

. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
budowlane.

. Strony umowy ustalajg 36 miesieczny okres rekojmi na roboty wykonane
na podstawie niniejszej umowy.

§12
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny brutto, co stanowi kwote zt ..
SIOWNIE ZIOtYCN. ...

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz — musi ono
by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie (dopuszczone przez Zamawiajgcego)
w wysokosci 100% (co stanowi kwote ............... zt) na okres wykonywania
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zamowienia i 30% (co stanowi kwote ............... zt) wartosci zabezpieczenia na
okres rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot i wydaniu
Swiadectwa Przejecia pozostata cze$é, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami zostaje zatrzymane przez Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania inwestycji i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi (gwarancji) za wykonane czynnosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze zgdanie.

§13
(Odstgpienie od umowy)

. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym
paragrafie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie otworzona likwidacja, ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz
1 miesiac,

6) w przypadku braku $rodkoéw finansowych, czego Zamawiajgcy nie mogt
przewidzieC przy zawieraniu umowy, Zamawiajgcy moze rowniez
ograniczy¢ zakres rzeczowy.

7) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z harmonogramem (kamienie milowe) lub stwierdzenia, ze jako$¢
wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom technicznym.
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8) w przypadku nierealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszg
umowg i zatgcznikami do nie;j.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru elementu robo6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce korespondencji, zmiany adresu
Wykonawcy i niepowiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego wszelkie pisma
uwaza sie za doreczone z dniem uzyskania potwierdzonych informacji
0 niemoznosci ich doreczenia.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzaciji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony z przyczyn, ktérej nastgpito odstgpienie
od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zgodnie z wykazem
sporzgdzonym wg punktu 5 ppkt.3,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztow budowy obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych

Termomodernizacja budynku szkofy i sali gimnastycznej

11z 14



Tom 2 — Umowa na roboty budowlane (projekt)

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdinej
wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na  podstawie  kosztoryséw  powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, ilosci
wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow,
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNNR-y, KNR-y, lub
KSNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, ilosci
wykonanych roboét z ksigzki obmiarow,
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNNR-y, KNR-y, lub
KSNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§14
(Kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy,
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b) za zwloke w oddaniu okreslonego w harmonogramie elementu odbioru lub
oddaniu catosci przedmiotu zaméwienia - w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad lub niedorobek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy
— w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Kary umowne dotyczgce zwioki w oddaniu elementu robot bedg potrgcane
z faktury za ten element. Kary umowne dotyczgce zwiloki w oddaniu catego
przedmiotu zamowienia oraz za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze bedg potrgcane z faktury koncowe.

4. Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢é kar
umownych.
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§ 15
(Spory)

. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajgce
z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 24 poz. 83 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami), obcigzajg Wykonawce.

. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg wszelkie mozliwe kroki w celu polubownego
rozstrzygniecia sporow.

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§ 16
(Pozostate ustalenia)

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa ze szczegolnym uwzglednieniem Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych z aktami wykonawczymi.

. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca posiada prawo wgladu
i poprawiania swoich danych osobowych.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Powyzsze nie dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z ich zatwierdzeniem

przez Zamawiajgcego nie bedg stanowity zmiany ani uzupetnienia umowy,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egz. dla
Zamawiajgcego i dwa egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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